



BAUVORHABEN

Wohnungseigentümergeinschaft Herforder Straße 120–128 – Sanierung der gesamten Heizungs- und Trinkwasseranlage einschließlich Strangsanie rung in allen Treppenhäusern

KW

41

ZEITRAUM

05.10.2026 – 10.10.2026

OBJEKT / KST.-NR.

Herforder Straße 120–128, 32051 Herford,
Kellergeschoss Technikzentrale und
Treppenhäuser A bis E / KSt. 2026-0042-SAN

ART DER ARBEITEN

Strangsanie rung, Heizungsumbau, hydraulischer Abgleich, Trinkwasser-Hygienespülung

Monteure und Arbeitszeiten

Monteur	Mo 05.10.	Di 06.10.	Mi 07.10.	Do 08.10.	Fr 09.10.	Sa 10.10.	Summe
Maximilian-Alexander von Hohenstein-Wittgenstein	9,5	9,5	9,5	9,5	8	4	50
Ben Krüger	8	8	8	8	8	—	40
Carl Özdemir	8	8	8	8	8	—	40
Dragan Petrović	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	37,5
Emil Fischer (Azubi, 2. Lehrjahr)	8	8	8	8	6,5	—	38,5
Gesamtstunden	41	41	41	41	38	4	206 Std.

Arbeitsbericht: Folgende Arbeiten wurden ausgeführt

1. Strang A1: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
2. Strang B2: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
3. Strang C3: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
4. Strang D4: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
5. Strang E5: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
6. Strang A6: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
7. Strang B7: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.

M&M Heizung & Sanitär

Inhaber: Mahmoud Issat
32051 Herford
Deutschland

05221-8737996 / 01747620389

Steuer-Nr. 32450683126
mundmheizungsanitaer.com
info@mundmheizungsanitaer.com

Bank Sparkasse Lemgo

Konto 4081710 · BLZ 48250110
BIC WELADED1LEM
IBAN DE51 4825 0110 0004 8171 90

8. Strang C8: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
9. Strang D9: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
10. Strang E10: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
11. Strang A11: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
12. Strang B12: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
13. Strang C13: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
14. Strang D14: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
15. Strang E15: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
16. Strang A16: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
17. Strang B17: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
18. Strang C18: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
19. Strang D19: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
20. Strang E20: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
21. Strang A21: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
22. Strang B22: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
23. Strang C23: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
24. Strang D24: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
25. Strang E25: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
26. Strang A26: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
27. Strang B27: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
28. Strang C28: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.
29. Strang D29: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck

durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.

30. Strang E30: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.

31. Strang A31: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.

32. Strang B32: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.

33. Strang C33: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.

34. Strang D34: Absperrarmaturen erneuert, Leitungen gespült, Druckprobe mit 1,5-fachem Betriebsdruck durchgeführt und protokolliert; Dämmung nach GEG ergänzt.

Hinweis: Wärmeerzeugungsanlagenkomplettsanierungsdokumentationsunterlagen werden nachgereicht.

☐ Arbeiten abgeschlossen

☒ Weitere Arbeiten erforderlich

NOCH ERFORDERLICHE ARBEITEN / HINWEISE

Restarbeit 1: Heizkörper in Wohnung 3 tauschen, Termin mit Mieter abstimmen.

Restarbeit 2: Heizkörper in Wohnung 4 tauschen, Termin mit Mieter abstimmen.

Restarbeit 3: Heizkörper in Wohnung 5 tauschen, Termin mit Mieter abstimmen.


Restarbeit 4: Heizkörper in Wohnung 6 tauschen, Termin mit Mieter abstimmen.

Restarbeit 5: Heizkörper in Wohnung 7 tauschen, Termin mit Mieter abstimmen.

Restarbeit 6: Heizkörper in Wohnung 8 tauschen, Termin mit Mieter abstimmen.

ORT / DATUM

Herford, 06.10.2026



UNTERSCHRIFT MONTEUR

unterschrieben 06.10.2026, 15:30

Ali Issat



UNTERSCHRIFT KUNDE

unterschrieben 06.10.2026, 15:30

Hausverwaltung Westfalen Immobilien GmbH & Co.
KG, vertreten durch Frau Dr. Annegret ...